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Opinnäytetyön aiheena oli aliurakoinnin laadun ja turvallisuuden varmistamisen 
menetelmät. Työssä perehdyttiin olemassa olevan ja toimintatavoiltaan hyvin 
pitkälle kehittyneen yrityksen dokumentaatioon laadusta ja turvallisuudesta. Ta-
voitteena oli laatia johtamisen avuksi käytäntö tai työkalu, jolla vähennetään ris-
kejä epäonnistua aliurakoinnin ohjaamisessa.  
 
Opinnäytetyön alussa määriteltiin rakennushankkeen osapuolet. Yritys toimii 
pääasiassa korjausrakentamisen piirissä, joten laatua käsiteltiin lähinnä korjaus-
rakentamisen näkökulmasta. Työmaat ovat myös ns. yhteisiä työmaita eli niissä 
toimii useita eri urakoitsijoita. Työssä käytiin läpi myös turvallisuusasioita 
omassa työssä ja aliurakoinnissa. Lopuksi laadittiin tilaajayrityksen laatu- ja tur-
vallisuusasioista yhteenvetotaulukko, jonka avulla pyritään selkeyttämään ali-
urakoinnin laadun- ja työturvallisuuden varmistamisprosessia.   
 
Opinnäytetyön esimerkkikohteena olleen yrityksen dokumentaatiota tarkastelta-
essa päädyttiin johtopäätökseen, että tilaajayrityksessä käytettävät laadun- ja 
työturvallisuuden varmistamismenetelmät ovat toiminnan kannalta hyvät. Esille 
tuli muutamia kehityskohteita, jotka ovat lisättävissä nykyiseen vastuunjakotau-
lukkoon, esim. riskienhallinnan läpikäynti aloituspalavereissa ja laatu- ja turvalli-
suussuunnitelmien edellytys aliurakoitsijoilta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: aliurakointi, yhteinen työmaa, laadunhallinta, turvallisuus, rakennus-
hanke 
  
 4 
SISÄLLYS 
 
TIIVISTELMÄ 3 
1 JOHDANTO 6 
2 HANKKEEN OSAPUOLET 7 
2.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvä 7 
2.2 Rakennuttaja 7 
2.3 Pääurakoitsija 8 
2.4 Aliurakoitsija 9 
3 LAATU JA KORJAUSRAKENTAMINEN 10 
3.1 Laatu korjausrakentamisessa 10 
3.2 Korjauskohteen suunnitelmat ja niissä esitetyt laatuvaatimukset 11 
3.3 Laatuvaatimusten soveltaminen korjauskohteissa 12 
3.3.1 Rakentamisen valmisteluvaihe 13 
3.3.2 Rakentamisen työmaavaihe 13 
3.3.3 Mallityökäytäntö 14 
3.3.4 Luovutus ja käyttöönotto 14 
3.4 Toteutuksen laatu 15 
3.4.1 Korjaustyömaan laatusuunnitelma 15 
3.4.2 Tehtäväsuunnittelu 16 
3.4.3 Aliurakka ja laatu 17 
4 TYÖTURVALLISUUS OMASSA TYÖSSÄ JA ALIURAKOINNISSA 19 
4.1 Turvallisuus rakentamisessa 19 
4.2 Tuotannonsuunnittelu ja sen tavoite 20 
4.3 Työturvallisuus tuotannonsuunnittelun tehtävissä 21 
4.4 Turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja niiden toteutus 22 
5 LAADUN JA TURVALLISUUDEN TOTEUTUS ESIMERKKIYRITYKSESSÄ 25 
5.1 Projektisuunnitelma 25 
5.2 Laadun ohjaus 25 
5.3 Työturvallisuuden toteuttaminen 28 
5.4 Aliurakoitsijan laadun ja työturvallisuuden hallinta 29 
6 POHDINTA 31 
 5 
LÄHTEET 33 
LIITTEET 
Liite 1 Laadunvarmistusmatriisi työmaan 10 keskeisimmästä työvaiheesta 
  
 6 
1 JOHDANTO 
Useissa rakennusyrityksissä on siirrytty käyttämään aliurakointia oman työvoi-
man sijaan. Töiden aliurakointiketjut pitenevät, mikä aiheuttaa haasteita laadun- 
ja työturvallisuuden suunnittelulle ja ohjaukselle. Tästä uskotaan aiheutuvan työ-
maille vastaavasti laatu- ja aikatauluongelmia. Aliurakoitsijalla on yleensä oma 
työnjohto. Kun urakka toteutetaan sopimuksen mukaisesti laatu- ja turvallisuus-
kriteerit täyttäen ja sovitulla hinnalla, pääurakoitsija pääsee keskittymään muihin 
asioihin työmaalla, esimerkiksi kehittämään prosesseja. (1, s. 5.) 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään laadun varmistamista ja työturvallisuuden to-
teutumista rakennustyömaalla lähinnä aliurakoitsijoiden hallinnan näkökulmasta. 
Työn kohteena on yritys, jolla on tällä hetkellä käytössä kehittyneet menetelmät 
alihankkijoiden työturvallisuuden ja laadunohjauksen varmistamiseksi. 
Alussa käydään läpi lyhyesti rakennushankkeen eri osapuolet, niiden vastuut, 
tehtävät ja rooli rakennushankkeessa. Kohdeyritys toimii korjausrakentamisen 
alalla pääasiassa pääurakoitsijan roolissa, jolloin muodostuu selkeä roolijako 
pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välille.  
Toiseksi perehdytään korjausrakentamishankkeen aliurakoitsijoiden työn laatuun 
ja työturvallisuuden hallintaan. Lisäksi tutkitaan, miten aliurakan valmistelu tapah-
tuu tällä hetkellä ja miten laatu- ja työturvallisuusvaatimukset määritellään. Yri-
tyksessä on käytössä toimintajärjestelmä, joka kattaa työterveys- ja turvallisuus-
näkökohtien hallintaa ja kehittämistä ohjaavan OHSAS 18001 -standardin vaati-
mukset. Käytössä on myös ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjes-
telmä, joka huomioi jätteiden käsittelyn ja materiaalin valintaan liittyvät asiat.  
Lopuksi pyritään löytämään keinoja, joiden avulla alihankkijoiden laadunohjausta 
ja työturvallisuutta voidaan varmistaa. Lisäksi työmaan kymmenelle keskeisim-
mälle työvaiheelle laaditaan laadunvarmistusmatriisi. 
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2 HANKKEEN OSAPUOLET 
Rakennushankkeessa on monia eri osapuolia. Osa rakennushankkeen osapuo-
lista voi toimia useammassakin eri roolissa riippuen hankkeen koosta. Luvuissa 
2.1 – 2.4 esitellään keskeisimmät rakennushankkeen osapuolet, jotka ovat mu-
kana kohdeyrityksen projekteissa. 
2.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvä 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakentamista koske-
via säännöksiä, määräyksiä ja myönnettyä lupaa noudatetaan hankkeen suun-
nittelussa ja rakentamisessa. Maankäyttö- ja rakennuslaki säätää rakennushank-
keeseen ryhtyvän velvollisuuksista. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi toimia eri 
rooleissa, kuten rakennushankkeen tilaajana, rakennuttajana ja rakentajana. (2.) 
2.2 Rakennuttaja 
Rakennuttaja on termi, joka määritellään ja jota käytetään rakennusalan sopi-
musasiakirjoissa. Rakennuttajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, 
jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työn tu-
loksen. (3, s. 2.) 
Rakennuttaja on juridisesti myös tilaaja häneen suorassa sopimussuhteessa ole-
viin muihin rakennushankkeen osapuoliin, esimerkiksi pääurakoitsijaan nähden. 
Arkikielessä rakennuttajaa kutsutaan työmailla tilaajaksi. On yleistä, että raken-
nuttaja omistaa kiinteistön tai muutoin hallitsee rakennuspaikkaa ja hakee nimis-
sään rakentamisen viranomaisluvat. Tällöin rakennuttaja on samalla myös lain-
säädännön tarkoittama rakennushankkeeseen ryhtyvä. (3, s. 2.) 
Rakennuttaja on se rakennushankkeen osapuoli, joka hankkii tarvittavat suunni-
telmat ja rahoituksen, solmii lukuunsa rakennushankkeen toteutussopimukset 
sekä teettää ja vastaanottaa rakennustyöt. Rakennuttaja vastaa  
 hankkeen toteuttamisedellytysten selvittämisestä ja varmistamisesta 
 hankkeen organisoinnista 
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 viranomaislupien hankinnasta (rakennuttaja hakee luvat joko omaan kiin-
teistön hallintaoikeuteensa perustuen tai ulkopuolisen kiinteistönomistajan 
omistamissa kiinteistöissä omistajan nimissä) 
 kustannus- ja rahoitussuunnitelman ja hankkeen aikataulun laatimisesta 
 suunnittelun ja rakentamisen järjestämisestä, ohjaamisesta ja valvon-
nasta. (3, s. 2.) 
Rakennuttaja kytkee hankkeen rakentamisvaiheeseen tarvittavan määrän työ-
maavalvontaa hankkeen laajuudesta, sivu- ja erillisurakoiden määrästä ja hank-
keen erityispiirteistä riippuen. Rakennuttaja nimeää turvallisuuskoordinaattorin, 
jonka tulee vastata hankkeen vaativuutta. Rakennuttaja nimeää myös kaupalli-
sissa asiakirjoissa päätoteuttajan, jolle sopimuksenmukaisessa laajuudessa kuu-
luvat työmaan johtovelvollisuudet. Näihin sisältyvät mm. lainsäädännön tarkoitta-
mat päätoteuttajan työsuojelu- ja tiedonantovelvoitteiden hoitaminen. (3, s. 2.) 
2.3 Pääurakoitsija 
Pääurakoitsija sitoutuu urakoimaan tilaajalle sopimuksessa sovitun työn. Pääura-
koitsija on rakennuttajan kumppani ja vastaa aliurakoitsijoidensa töistä. Pääura-
koitsija vastaa myös työmaanjohdosta ja turvallisuudesta. (1, s. 6.) 
Pääurakoitsija valvoo työjärjestystä ja -aikataulua sekä muiden urakoitsijoiden 
hankintaan kuuluvien asennusten ja laitteiden asennusjärjestelyä. Jokaisessa 
asennusvaiheessa täytyy varmistua siitä, että asennuksilla ei estetä myöhempien 
asennusten suorittamista suunnitelmien mukaisesti. Pääurakoitsija nimeää työ-
maalle työnjohtajan tai työnjohtajat hoitamaan rakennusaputöitä, jotka liittyvät 
muiden urakoitsijoiden töihin. Työnjohtaja(t) toimii samalla yhteyshenkilönä hank-
keen eri osapuolten välillä. (5, s. 3.) 
Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää urakoitsijaa tai pääasial-
lista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa tai sellaisen puuttuessa rakennuttajaa 
itseään (4). 
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2.4 Aliurakoitsija 
Aliurakoitsija on yleensä yritys, joka sitoutuu toteuttamaan tai hankkimaan urak-
kasopimuksen mukaisen työn, materiaalin tai muun sopimukseen sisällytetyn 
asian. Aliurakoitsija ei ole sopimussuhteessa suoraan tilaajan kanssa vaan väli-
käsien kautta. Tilaajan ja aliurakoitsijan välissä voi pääurakoitsijan lisäksi olla 
useampikin alihankkija. Aliurakointi on vastaavasti pääurakoitsijan tai toisen ali-
urakoitsijan eteenpäin myymä työ-, materiaali- tai muu sopimuksen mukainen ti-
laus. (6.) 
Aliurakointi on pääurakoitsijan sopimusta vastaan vaatima työ tai materiaali, joka 
päätyy tilaajalle joko suoraan tai pääurakoitsijan kautta. Alihankintaketju voi si-
sältää myös useita suunnittelijoita, valmistajia ja asentajia vaativan verkoston. 
Tämä on tyypillistä suurien tilausten, kuten rakennusten, lentokoneiden, laivojen 
tai muiden monimutkaisten rakennelmien, toteutuksessa. Aliurakoinnin käytön 
tarkoitus on jakaa kokonaistyömäärää erikoisosaajille, vähentää kustannuksia 
käyttämällä kilpailutusta sekä jakaa toteutusvastuuta ja riskitekijöitä eri aliurakoit-
sijoille. Yhtiö voi myös keskittää osaamista tai tuotevalikoimaa kapeammalle sek-
torille. (6.) 
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3 LAATU JA KORJAUSRAKENTAMINEN 
3.1 Laatu korjausrakentamisessa 
Korjaushankkeen laatu voidaan nähdä monella eri tavalla. Laatu voi olla sitä, että 
tehdään työt kerralla kunnolla, se voi olla sitä, että tehdään työt sovitusti, tai sitä, 
että on opittu virheistä ja yhdessä mietitty järkevä tapa toimia. Laatu voidaan ja-
kaa neljään osaan: suunnittelun, tuotannon, asiakkaan ja ympäristön laatuun. (8, 
s. 12.)  
Laadukkaaseen suunnitteluun kuuluu, että korjaussuunnitelmat ja -toimet ovat ti-
laajan määrittelyn ja hyvän rakennustavan mukaisia sekä täyttävät viranomais-
vaatimukset. Laadukkaat suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja ristiriidattomia 
sekä riittävän tarkkoja työmaan tarpeisiin. Suunniteltujen korjaustoimenpiteiden 
tulee vastata rakennuksen todellista kuntoa sekä tulevaa käyttöä. Rakennuksen 
jäljellä oleva elinkaari on syytä myös huomioida. (8, s. 12.) 
Korjaustoimet tulee suunnitella siten, että rakennusten ja rakenteiden toimivuus 
parantuu eikä rakenteita vaurioiteta. Korjauksen yhteydessä poistetaan tekijät, 
jotka ovat aiheuttaneet vaurioitumisen. Suunnittelun lähtökohtana voidaan käyt-
tää kuntotutkimusta ja kuntoarviota. Korjaustoimissa tulee välttää myös ylikorjaa-
mista. Esimerkiksi muutaman huonokuntoisen ikkunan takia ei kannata vaihtaa 
kaikkia rakennuksen ikkunoita. Korjaustyömaan tuotannon laatua on, että työssä 
saavutetaan suunniteltu aikataulu ja kustannustavoite hyvää rakennustapaa nou-
dattaen ja huomioiden laatu- ja turvallisuustavoitteet. (8, s. 12.)  
Hyvä rakennustapa syntyy laadukkaasta suunnittelusta, osaavasta hankkeen oh-
jauksesta, ammattitaitoisesta rakentamisesta, taitavista tarvikevalinnoista ja koko 
rakentamisen ketjun hyvästä yhteistyöstä. Työ on laadukasta, kun se voidaan 
tehdä häiriöttä, työmenetelmät ovat kohteeseen sopivat ja olosuhteet ovat tai on 
luotu vastaamaan työn ja materiaalien vaatimuksia (7; 8, s. 12). 
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Asiakkaan kokemaa laatua on, että lopputulos vastaa asiakkaan vaatimuksia, yh-
teistyö osapuolten välillä toimii ja tilaaja on koko ajan tietoinen hankkeen edisty-
misestä. Lisä- ja muutostöiden hallinnasta ja niiden onnistumisesta muodostuu 
myös asiakkaan kokema laatu. (8, s. 12.) 
Ympäristökeskeistä laatua on, että täytetään alue- ja ympäristörakentamisen 
vaatimukset, jotka on asetettu yhteiskunnan ja toimintaympäristön korjaushank-
keille. Hankkeet ovat mm. palvelu- ja arvorakennusten ja tuotantolaitosten kor-
jauksia. Yhteiskunnan ja toimintaympäristön henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin 
kohottaminen on myös ympäristökeskeistä laatua. (8, s. 12.) 
Korjaushankkeen lopputuotteen tekninen ja visuaalinen laatu on helpommin ar-
vioitavaa kuin toiminnan laatu. Lopputuotteen pitää vastata suunnitteluratkaisuja, 
laatuvaatimuksia ja hyvää rakennustapaa. Mallityön täytyy olla myös hyväksytty. 
(8, s. 12.) 
On tärkeää, että laatuvaatimukset ovat yksiselitteiset ja suunnitelluilla työmene-
telmillä saavutetaan nämä vaatimukset. Monista eri näkökulmista katsottuna 
hankkeen laatua voidaan mitata  
 työn aikaisten laatupoikkeamien ja -virheiden määrällä 
 korjaustoimien määrällä ja palaute- ja asiakastyytyväisyysmittauksilla 
 lopputarkastuksen virheiden määrällä 
 takuukustannusseurannalla 
 työmaakohtaisilla laatumittareilla  
 työturvallisuuden osalta TR-mittauksilla, ympäristö ja työmaa siisteys- ja 
järjestysvaatimusten osalta YTR-mittauksilla. (8, s. 12.) 
3.2 Korjauskohteen suunnitelmat ja niissä esitetyt laatuvaatimukset 
Korjauskohteen korjaustoimet ja lopputulos esitetään suunnitelmissa, joita ovat 
rakennuslupapiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset), työ-
piirustukset (mitta-, rakenne-, detaljipiirustukset yms.), rakennusselostus, työ-
selostukset sekä tilaluettelo ja -kortit. Rakennusselostuksessa kuvataan työn laa-
juus ja laatuvaatimukset. (8, s. 13.) 
 12 
Purku- ja kunnostustyöt kuvataan toimenpiteiden ja uudisrakentamiseen rinnas-
tettavat työt lopputuloksen kautta. Työt määritetään toimenpide- ja tuoteraken-
teina ja esitetään rakennusosittain. Toimenpiteiden sijainnit esitetään piirustuk-
sissa tai tilakorteissa. Työselostuksissa esitetään toimenpiteiden työohjeet, esim. 
purku- tai maalaustyöselostus. (8, s. 13.) 
Tilaluettelo toimii tilakorttien kokoajana. Tilakorteissa ilmoitetaan korjaustoimen-
piteet ja laatumääritykset tilatyypeittäin. Rakennuksen rakenteisiin ja järjestelmiin 
kohdistuvien toimenpiteiden sijainnit ja määrät kuvataan piirustuksissa. (8, s. 13.) 
Korjausrakennushankkeen luonteeseen kuuluu myös, että osa laatuasioista, esi-
merkiksi toiminta työmaa-alueella, alustan kunto purkutyön jälkeen jne., tarken-
tuu työn edetessä. Siksi työmaakokoukset ovat tärkeä osa korjaushankkeen laa-
dunvarmistusta. (8, s. 13.) 
3.3 Laatuvaatimusten soveltaminen korjauskohteissa 
Tekniset ja visuaaliset laatuvaatimukset on kirjattu suunnitelma-asiakirjoihin kor-
jaushankkeen rakennusosille ja pinnoille. Uudisrakentamisessa sovelletaan Ra-
kennustöiden yleiset laatuvaatimukset -julkaisua (RYL), jossa esitetään materi-
aaleihin, työn tekemiseen ja lopputuotteen laatuun liittyvät laatuvaatimukset eri 
työlajeille. Tietyissä korjaushankkeissa voidaan soveltaa RYL:n laatuvaatimuksia 
kohdekohtaisesti. (8, s. 13.) 
Kulttuurihistoriallisesti merkittävissä ja suojelluissa korjauskohteissa korjausme-
netelmät ja -materiaalit valitaan suojeltavien rakenteiden, käytettyjen materiaa-
lien ja ulkonäöllisten laatutavoitteiden mukaisesti. Tällöin lopputulokselta ei vaa-
dita uudisrakentamisen laatutasoa. Kalkkisementtilaasteilla rapatut vanhat seinä-
pinnat eivät koskaan ole ulkonäöltään samanlaisia kuin muovipohjaisilla laasteilla 
rapatut seinäpinnat. (8, s. 13.) 
Korjaushankkeessa voidaan lopputulokselta vaatia pintojen suhteen samoja laa-
tuvaatimuksia kuin uudiskohteelta, jos rakenteet uusitaan kokonaan. Epätasai-
suuksien oikaisu kylpyhuoneiden seinäpinnoissa on työvaihe, jolle voidaan aset-
taa samat laatoituspinnan tasaisuusvaatimukset kuin uudiskohteessa. Käytän-
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nön ongelmaksi voi myös muodostua suunnitelmissa esitetyn korjausmenetel-
män ja laatutavoitteiden ristiriitaisuus. Suunnitelmissa esitetyllä korjausmenetel-
mällä tulee päästä suunnitelmissa esitettyyn laatutasoon. (8, s. 13.) 
Jos kylpyhuoneen seinät ovat alun perin kaltevia, kaarevia tai vinossa ja niitä ei 
korjaustyössä suoristeta, ei tällöin laatoituksen ulkonäölle voida asettaa uudisra-
kentamisen laatuvaatimuksia. Sama koskee vanhoja kaltevia lattioita: jos niitä ei 
suunnitelmissa esitetä oikaistaviksi, myöskään uudelleen päällystetyltä lattiapin-
nalta ei voida vaatia uudisrakentamisen lattiapintojen vaakasuoruutta. Ristiriidat 
tulisi selvittää jo korjausten suunnitteluvaiheessa suunnittelijan ja tilaajan kesken. 
(8, s. 13.) 
3.3.1 Rakentamisen valmisteluvaihe 
Rakentamisen valmisteluvaihe sisältää riippuen korjauskohteen koosta työn ti-
lauksen tai tarjouspyyntömenettelyn sekä sopimuksen jälkeiseen tuotannon val-
misteluun liittyvät tehtävät. Tarjouspyyntövaiheessa tilaaja esittää potentiaalisille 
urakoitsijoille vaatimukset laatusuunnitelmasta, jonka pohjalta urakoitsijat esittä-
vät selvityksen urakan laadunvarmistuksen järjestämisestä osana tarjoustaan. 
Urakkaneuvottelujen ja mahdollisten suunnitelmakatselmusten perusteella ura-
koitsija esittää laadunvarmistusmenettelyt tai alustavan työmaan laatusuunnitel-
man. (8, s. 15.) 
Laatusuunnitelmassa esitetään laadunvarmistustoimenpiteet, joilla varmistetaan 
suunnittelijoiden asettamien laatuvaatimusten täyttyminen. Tilaaja hyväksyy ura-
koitsijan laatiman työmaan lopullisen laatusuunnitelman. Samoin sivu- ja aliura-
koitsijat laativat tarvittavat laatusuunnitelmat. (8, s. 15.) 
3.3.2  Rakentamisen työmaavaihe 
Rakentamisvaiheessa tehdään tilaajan kanssa yhdessä sovitut laadunvarmistuk-
sen toimenpiteet ja niiden tulokset dokumentoidaan työmaan laatusuunnitelman 
mukaisesti. Laadunvarmistustoimenpiteitä voivat olla mm. aloituspalaveri, malli-
työn tarkistaminen, kokeet ja mittaukset sekä urakoitsijan omat tehtäväkohtaiset 
laadunvarmistusraportit ja dokumentit. (8, s. 15.) 
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Yhteistoiminta rakentamisvaiheessa käyttäjien, tilaajan ja urakoitsijan ja työnte-
kijöiden välillä on tärkeätä. Rakennuksen käyttöä haittaavista töistä tiedotetaan 
yhteisesti sovitulla tavalla. (8, s. 15.) 
3.3.3 Mallityökäytäntö 
Monissa korjaustöissä mallityö on tärkeä osa työn laadun suunnittelua ja arvioin-
tia. Mallityön avulla luodaan lopulliset laatutavoitteet työstä ja työn ulkonäöstä ja 
tarkistetaan rakenteellisen toimivuuden vaatimukset. Esimerkiksi julkisivukor-
jauksissa mallityön avulla voidaan yhteisesti hyväksyä työssä käytettävät alustan 
korjaus-, paikkaus- ja vahvistustoimet, valmiin julkisivupinnan struktuuri, väri-
sävy, pinnan tasaisuus ja muita oleellisia vaatimuksia. (8, s. 17.) 
Mallityö tehdään suunnitelluista työkokonaisuuksista samoilla menetelmillä ja 
käyttäen samoja materiaaleja kuin millä varsinainen työ tullaan tekemään. Malli-
työn tekeminen esitetään laatusuunnitelmassa. Mallityön arviointimenetelminä 
voidaan käyttää työn tekemisen havainnointia, ulkonäön tarkastelua silmämää-
räisesti, kokeita ja mittauksia. Mallityöstä tehdään muistio, joka liitetään työmaan 
loppuasiakirjoihin. (8, s. 17.) 
Varsinaista työtä tehtäessä toteutuvaa työn laatua ja lopputulosta verrataan mal-
lityöhön. Mallityön tarkistaminen edellyttää, että osapuolilla on yhteinen näkemys 
siitä, mitä ominaisuuksia työn tekemisessä ja valmiissa mallityössä tarkistetaan. 
(8, s. 17.) 
3.3.4 Luovutus ja käyttöönotto 
Laajoissa korjaushankkeissa laaditaan luovutusta varten viimeistelysuunnitelma 
(viimeistelyohjelma), jossa nimetään kaikki tarkistus-, koekäyttö-, siivous-, puh-
distus-, dokumentointi- jne. tehtävät, jotka tulee tehdä ennen kohteen luovutta-
mista tilaajalle (8, s. 15). 
Kohteen luovutusvalmius varmistetaan ns. itselleluovutusmenettelyn avulla. Ura-
koitsija tarkistaa työn ja tekee tarvittavat korjaukset ennen työn varsinaista luo-
vuttamista tilaajalle. Itselleluovutuksen avulla rakentaja varmistaa laadun toteu-
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tumisen, tarkastamisen, virheiden ja puutteiden korjaamisen sekä laadun doku-
mentoinnin. Luovutuksen yhteydessä tilaajalle luovutetaan kohteen käyttö- ja 
huolto-ohje, joka sisältää tarvittavat työmaa-asiakirjat ja kohteen tulevan käytön 
ja huollon työturvallisuus- ja työterveysohjeet. (8, s. 15-16.)  
3.4 Toteutuksen laatu 
Työnaikainen laadunvarmistus on korjauskohteissa erityisen tärkeä. Toiminnalli-
set ja visuaaliset laatuvaatimukset täyttävä lopputulos edellyttää, että kaikissa 
työvaiheissa noudatetaan suunniteltua korjaustapaa ja että työ tehdään siihen 
liittyvien suunnitelmien ja materiaalivalmistajien ohjeiden mukaisesti. Kuivumisai-
koja ja olosuhdevaatimuksia tulee noudattaa. Työmaan olosuhdetiedot kirjataan 
työmaapöytäkirjaan. (8, s. 16.) 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennustyömaalla pidetään raken-
nustyön tarkastusasiakirjaa, johon kootaan viranomaisten vaatimat laadunval-
vontatoimenpiteet. Tarkastusasiakirjan pitotapa ja asiakirjamalli käydään läpi ra-
kennusvalvontaviranomaisten kanssa viimeistään työmaan aloituskokouksessa. 
Tarkastusasiakirja voi toimia osana työmaan laatusuunnitelmaa, mutta yleensä 
työmaan laatusuunnitelma on huomattavasti laajempi kokonaisuus. (8, s. 16.) 
3.4.1 Korjaustyömaan laatusuunnitelma 
Työmaan laadun toteutuminen varmistetaan työmaan laatusuunnitelman avulla. 
Laatusuunnitelman laatii urakoitsija.  Asiakkaan tilaaman lopputuloksen saavut-
tamiseksi tarvittavat suunnitelmat, apuvälineet, keinot ja toimenpiteet kootaan 
laatusuunnitelmaan. Työmaan laatusuunnitelmassa määritellään kyseisellä työ-
maalla käytettävät tuotannonohjaus- ja laadunvarmistusmenettelyt. Suunnitel-
massa esitetään, mitä yrityksen laatujärjestelmän toimintamalleja ja apuvälineitä 
kyseisellä työmaalla käytetään. (8, s. 16.) 
Korjauskohteiden laatusuunnitelmien sisältö ja painotukset vaihtelevat kohteen 
luonteen, koon, aikataulun sekä tehtävien töiden mukaan. Esimerkiksi julkisivu-
korjauksen laatusuunnitelmassa painotetaan yksilöityjen toimenpiteiden määrit-
telyä. Suunnitelmassa määritetään vastuut, laaturiskit sekä yleiset menettelyta-
vat. (8, s. 16.) 
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Laajan perusparannushankkeen laatusuunnitelmassa painopiste on osapuolten 
toiminnan yhteensovittamisessa. Suunnitelmassa asetetaan vaatimukset työvai-
heiden laadunvarmistusta koskevalle tarkentavalle suunnittelulle. Laatusuunni-
telmassa otetaan huomioon kohteen erityispiirteet, kuten hankkeen koko, kor-
jaustöiden sisältö ja vaativuus, työvaiheiden toistettavuus, osapuolten määrä ja 
osaamistaso sekä kiinteistön käyttö korjaustyön aikana. (8, s. 16.)  
Laatusuunnitelmassa esitetään mm. seuraavaa: 
 kohteen kuvaus, hankkeen toteuttajien yhteystiedot, vastuualueet ym.  
 aikataulujen laadinnan, seurannan sekä ohjauksen menettelytavat 
 taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen menettelytavat 
 työmaalla syntyvät todennäköiset ja olennaiset ongelmat ja niihin varau-
tuminen 
 kohteen tekniset, toiminnalliset ja hankintatoimen ongelmat ja syiden sel-
vitys, seurausten arviointi ja toimenpide-esitys niiden ehkäisemiseksi 
 suunnitelmien, hankintojen ja tuotannon laadun varmistaminen 
 työmaan omien töiden ja aliurakkatöiden osalta käytettävät laadunvarmis-
tustoimet esim. laadunvarmistusmittaukset, -kokeet ja -tarkastukset  
 selvitettävät ja korjattavat laatupoikkeamat 
 mallityökäytäntö  
 työmaan turvallisuuden ja ympäristönsuojelun toteuttaminen 
 ympäristövaikutuksiin varautuminen 
 kokouskäytäntö ja työmaan kokouksissa käsiteltävät asiat   
 itselleluovutus ja luovutusmenettelyt tilaajalle. (8, s. 16.) 
3.4.2 Tehtäväsuunnittelu 
Korjausrakentamisen laatu syntyy tehtävätasolla. Tehtäväsuunnittelun tavoit-
teena on varmistaa yksittäiselle tehtävälle asetettujen vaatimusten täyttyminen 
työn tekemisen ja valmiin työn osalta sekä tehtävälle asetettujen kustannus- ja 
aikatavoitteiden saavuttaminen. Yksittäisen tehtävän tehtäväsuunnittelu tulee 
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tehdä hyvissä ajoin ennen kyseisen työn aloittamista, jotta sitä voidaan hyödyn-
tää aliurakan tai työkaupan valmistelussa sekä tehtävän aloituspalaverissa. (8, s. 
17.) 
3.4.3 Aliurakka ja laatu 
Aliurakan hankintaprosessin käynnistävänä herätteenä toimii hankinta-aikataulu, 
josta selviävät hankinnan eri vaiheiden suunnitellut ajankohdat. Hankinta-aika-
taulun toteutumista valvotaan hankintapalavereissa. Aliurakan valmistelu ja tar-
jouspyyntöjen laatiminen perustuvat tehtäväsuunnitelmaan, joka tehdään kah-
dessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kootaan aliurakkaa koskevat tiedot 
ja määritetään aliurakan kustannus- ja tuotantotavoitteet, selvitetään työn laatu-
vaatimukset sekä tehdään potentiaalisten ongelmien analyysi. (9, s. 39.) 
Toisessa vaiheessa etsitään tavoitteet ja vaatimukset toteuttava toiminta- ja työs-
kentelytapa sekä keinoja tuloksen parantamiseen. Aliurakkaehdot, laatuvaati-
mukset, laadunvarmistus ja suoritusvelvollisuudet määritetään tehtäväsuunnitel-
man ja sen sisällön avulla. Potentiaalisten ongelmien analyysiä käytetään urak-
kaehtojen määrittämisessä, jolloin ongelmia voidaan torjua jo ennakolta sopimuk-
sen avulla. (9, s. 39.) 
Aliurakkatyön tehtäväsuunnittelun tuloksena saadaan  
 aliurakan sisältö 
 kustannustavoite, johon aliurakkatarjousta verrataan  
 laadulliset vaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä 
 laadunvarmistuskeinot, joiden avulla laatuvaatimusten täyttyminen mita-
taan  
 aliurakoitsijalle asetettavat ajalliset vaatimukset, jotka koskevat tehtävän 
aloitusta ja lopetusta sekä välitavoitteita, osakohteiden suoritusjärjestystä 
tai tuotantonopeutta. (9, s. 40-41.) 
Pääurakoitsija vastaa rakennuttajalle myös aliurakoitsijansa työn laadusta. 
Pelkkä laatuvaatimusten esittäminen ei siten riitä, vaan laadunvarmistustoimet 
on myös suunniteltava ja sovittava. (9, s. 43.) 
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Aliurakkaan liittyvät hankekohtaiset vaatimukset löytyvät yleensä rakennus- tai 
työselostuksesta sekä muista asiakirjoista, joissa on usein viittauksia työlajeja 
käsitteleviin yleisiin lähteisiin. Työlajikohtaiset yleiset laatuvaatimukset on esitetty 
mm. Rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa (RYL 2000) sekä työtä ja 
työssä käytettäviä materiaaleja koskevissa yleisissä normeissa ja standardeissa. 
Lisäksi työlajeihin liittyviä yleisiä laadunvarmistustoimenpiteitä ja työohjeita on 
kuvattuna Rakennustöiden laatu 2000 -julkaisussa ja Ratu-työmenetelmäkor-
teissa. (9, s. 43.) 
Jotta päästään virheettömään työsuoritukseen, täytyy sekä omat että aliurakoit-
sijoiden laatuvaatimukset ja laadunvarmistukseen liittyvät toimenpiteet koota yh-
teen ja muodostaa niistä mitattavia laatuominaisuuksia, ohjeita tai detaljeja. Li-
säksi määritetään osapuolten velvollisuuksiin kuuluvat laadunmittaukset ja laatu-
dokumentit. Tarvittaessa määritellään myös ne työt, joista vaaditaan mallit. Eri-
tyinen huomio on kiinnitettävä piiloon jäävien rakenteiden tarkistukseen. (9, s. 43-
44.) 
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4 TYÖTURVALLISUUS OMASSA TYÖSSÄ JA ALIURAKOIN-
NISSA 
4.1 Turvallisuus rakentamisessa 
Työsuojelun päämääränä on saada aikaan sellainen työympäristö, jossa työnte-
kijöiden terveys ei vaarannu ja joka lisäksi tukee työntekijöiden terveyden jatku-
vaa ja kaikinpuolista kohottamista. Työsuojelua ohjaavat määräykset 
 työturvallisuudesta 
 työajasta 
 työsuhteen ehdoista 
 työsuojelun hallinnosta ja valvonnasta  
 korvauslainsäädännöstä. (10, s. 1.) 
Rakennustyön turvallisuuden hallinta koostuu niistä toimenpiteistä, joilla ennakoi-
daan mahdollisia turvallisuusvaaroja. Niitä pyritään torjumaan sekä ennakko-
suunnittelulla että työmaalla tehtävien tarkastusten, turvallisuusseurannan sekä 
tapaturmien tutkinnan palautteen avulla. (10, s. 1.) 
Turvallisuuden hallinta on jatkuva prosessi, jonka peruselementit tehdään raken-
nushankkeen suunnitteluvaiheen aikana. Rakennusvaiheessa käytännössä to-
dennetaan ja hyödynnetään näitä perusteita varsinaisessa turvallisuuden hallin-
nassa. Keskeiset elementit turvallisuuden hallinnassa ovat 
 rakennustöiden turvallisuussuunnittelu 
 työhön opastaminen ja perehdyttäminen 
 yhteistoiminta urakoitsijoiden kesken 
 yhteistoiminta kunkin työnantajan ja työntekijöiden välillä. (10, s. 1.) 
Työturvallisuuspuutteiden syyt ovat useimmiten tuotannon häiriöissä ja puutteel-
lisessa suunnittelussa. Puutteiden ja ongelmien minimoiseksi työmaan turvalli-
suussuunnittelun tulee olla osa työmaan tuotannonsuunnittelua. Suunnitelmia 
tehtäessä on etsittävä keskeiset turvallisuusriskejä sisältävät työvaiheet ja -koh-
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teet. Vaarojen ja onnettomuustekijöiden tutkimisella ja luokittelulla voidaan en-
nakkoon varautua riskeihin ja potentiaalisiin ongelmiin. Työmaan vaikutusmah-
dollisuudet ovat pääasiassa työmenetelmien ja suojaustoimien valintaa. (10, s. 
1-2.) 
Rakennushankkeen eri vaiheissa ja paljon ennen rakennustyön aloittamista teh-
dään päätöksiä, joilla on vaikutusta rakennustyön olosuhteisiin ja turvallisuuteen. 
Kun työsuojelullinen näkökulma otetaan huomioon hankkeen eri vaiheissa, voi-
daan vaikuttaa toteutuksen turvallisuuteen ja yhteistoiminnan sujuvuuteen. (10, 
s. 2.) 
4.2 Tuotannonsuunnittelu ja sen tavoite 
Työturvallisuuden hallinta on prosessi, jossa työturvallisuuskysymykset otetaan 
huomioon hankkeen eri vaiheissa. Tuotannonsuunnittelun tarkoitus on varmistaa 
edulliset menetelmä- ja resurssivalinnat sekä tarkoituksenmukainen ajoitus. Tuo-
tannonsuunnittelu jakaantuu 
 yrityksen tuotannonsuunnitteluun 
 yksittäisen hankkeen tuotannonsuunnitteluun. (10, s. 5.) 
Työturvallisuusmielessä yrityksen tuotannonsuunnittelulla luodaan ne yleiset 
kaikkia yrityksen rakennushankkeita koskevat toimintamallit, jotka vaikuttavat 
myös turvallisuuteen. Yrityksen tuotannonsuunnittelulla pyritään yrityksen kan-
nalta muun muassa edullisen tuotanto- ja henkilöstöpolitiikan valintaan, joihin 
osaltaan vaikuttaa työturvallisuutta edistävien toimintatapojen valinta. (10, s. 5.) 
Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelun tavoitteena on hankkeen toteutus ta-
loudellisten, ajallisten ja laadullisten tavoitteiden mukaisesti. Rakentamisen tuo-
tannonsuunnittelussa noudatetaan ns. jatkuvan suunnittelun periaatetta. Eri 
suunnitteluvaiheet niveltyvät toisiinsa siten, että yksityiskohtaisemmat suunnitel-
mat toteuttavat ja tarkentavat lyhyemmällä aikajänteellä yleisluontoisempia suun-
nitelmia. (10, s. 5.) 
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Jokaisessa vaiheessa tehdään ratkaisuja, joilla on merkitystä työturvallisuudelle. 
Turvallisuuden kannalta tärkeät seikat ja turvallisuustoimet tulee pystyä havait-
semaan suunnittelun yhteydessä, jotta turvallinen toteutus voidaan varmistaa. 
Tämä tarkoittaa työturvallisuusasioiden nivomista työmaan ohjauksen normaali-
käytäntöihin. Vastuu työmaan turvallisuussuunnittelun toteutumisesta on työ-
maan päätoteuttajalla. (10, s. 5.) 
Tuotannonohjauksen tehtävänä on varmistaa hankkeen toteutus tavoitteiden mu-
kaisesti etsimällä tavoitteiden saavuttamisen keinot. Keinoja valvotaan ja tarvit-
taessa etsitään uusia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuotannonsuunnittelu 
on keskeinen osa ohjausprosessia. Tuotantosuunnitelmat jakautuvat koko han-
ketta koskeviin suunnitelmiin ja yksittäisten tehtävien suunnitelmiin. (10, s. 5.) 
4.3 Työturvallisuus tuotannonsuunnittelun tehtävissä 
Koko hanketta koskevan suunnittelun tehtävänä on määrittää keinot toteuttaa 
hanke mahdollisimman taloudellisesti urakkasopimuksessa asetettujen reunaeh-
tojen puitteissa. Työturvallisuus- ja työsuojelunäkökohdat otetaan huomioon ai-
nakin  
 valittaessa tuotanto- ja työmenetelmiä 
 valittaessa työvälineitä, koneita ja laitteita 
 suunniteltaessa eri työsuoritusten rytmitystä ja limitystä. (10, s. 5.) 
Suunnittelussa otetaan tuotanto- ja työmenetelmien väliset turvallisuuserot huo-
mioon niin toteutuksen kuin kustannustenkin osalta. Työmaan organisointi ja sii-
hen varattavat henkilövoimavarat vaikuttavat työmaalla toimivien työnantajan 
edustajien mahdollisuuteen toimia työturvallisuuden ylläpitämisessä ja varmista-
misessa. Menetelmävalinnoilla, aikataulujen sisällöllä ja käytettävien resurssien 
määrittelyllä vaikutetaan hyvin suoraan työturvallisuuteen. (10, s. 5.) 
Yksittäisten tehtävien suunnitelmilla varmistetaan tuotannon eteneminen suunni-
tellulla tavalla. Vastuu tuotannonsuunnittelusta, ohjauksesta ja toteutuksesta an-
netaan vastaaville henkilöille. Kun suunnitellaan yksittäistä tehtävää, pääasia on 
varmistaa tehtävän aloitusedellytykset ja työsuoritus. Turvallisuuden kannalta on 
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oleellista varmistaa, ettei kyseisessä työssä aiheudu vaaraa työmaalla työsken-
televille tai muille vaikutuspiirissä oleville. (10, s. 5.) 
4.4 Turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja niiden toteutus 
Rakennustyömaan turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ovat taloudellisten ja ajal-
listen suunnitelmien lisäksi erityisesti työmaa-, laatu-, työvoima-, kalustosuunni-
telmat sekä eri töiden erikoissuunnitelmat, kuten elementtien asennussuunni-
telma. Lisäksi erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävät työt tulee ottaa 
erikseen huomioon työnsuunnittelussa määrittämällä niiden vaatimat erityiset tur-
vallisuustoimet, kuten putoamissuojaukset, kemiallisten aineiden haittatekijöiltä 
suojautumisen tai maan sortumisen estämisen. (10, s. 5.) 
Turvallisuus otetaan huomioon tekemällä suunnitelmat hyvin ja huolellisesti mää-
räyksiä ja ohjeita noudattaen. Suunnittelussa käytetään hyväksi malliratkaisuja ja 
hyviksi koettuja menetelmiä ja vaihtoehtoja. Suunnittelussa selvitetään mahdolli-
set vaaratekijät ja -tilanteet sekä etsitään keinot vaarojen poistamiseksi. Tarvitta-
essa tehdään erilliset turvallisuusselvitykset ja -analyysit. (10, s. 5.) 
Päätoteuttajan tulee järjestää turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellinen 
yleisjohto, osapuolten välinen yhteistoiminta ja tiedonkulku sekä toimintojen yh-
teensovitus. Päätoteuttajan on myös huolehdittava yleisestä siisteydestä ja jär-
jestyksestä työmaalla. (10, s. 9.) 
Päätoteuttaja suunnittelee työt ja työvaiheet turvalliseksi toteuttaa. Suunnittelu 
tehdään ennen töiden aloittamista. Jotta suunnittelu onnistuu, tulee turvallisuu-
den kannalta merkittävät seikat ja turvallisuustoimet pystyä havaitsemaan. Työ-
maan turvallisuus edellyttää seuraavista asiakokonaisuuksista huolehtimista: 
 rakennustöiden turvallisuussuunnittelusta johtuvien toimenpiteiden täytän-
töönpano ja seuranta 
 rakennustöiden turvallisuussuunnittelun pitäminen ajan tasalla 
 työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien välisen työnjaon sopiminen 
 työn tekeminen turvallisesti ja eri työvaiheiden oikea ajoitus. (10, s. 9.) 
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Turvallisuussuunnittelun täytäntöönpaneminen edellyttää, että laadittu turvalli-
suussuunnitelma on otettu osaksi työnsuunnittelua. Täytäntöönpano tarkoittaa, 
että turvalliset työtavat ja -menetelmät sisältyvät jokaisen työntekijän työhön sekä 
työn järjestelyyn. (10, s. 9-10.) 
Olosuhteiden, tilanteiden ja suunnitteluratkaisujen muuttaminen edellyttävät 
myös turvallisuussuunnittelun jatkuvaa ajan tasalla pitämistä. Päätoteuttajan teh-
tävänä on koko työmaata koskevan turvallisuussuunnittelun ja -ohjauksen hal-
linta. Jokaisen urakoitsijan tehtävä on puolestaan pitää päätoteuttaja tietoisena 
suunnitelmien, olosuhteiden ja toteutuksen muutoksista. (10, s. 10.) 
Päätoteuttajan velvollisuutena on huolehtia työnantajien ja itsenäisten työnsuo-
rittajien yhteistoiminnasta, tehtäväjaosta ja tiedonkulusta työntekijöiden turvalli-
suutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämiseksi. Päätoteuttajan tulee huoleh-
tia työmaalla noudatettavien menettely- ja toimintaohjeiden eli ns. työmaan peli-
sääntöjen laatimisesta. Vaikka kukin työnantaja vastaa ensisijaisesti omien työn-
tekijöidensä turvallisuudesta, on työnantaja vastuussa muiden työnantajien työn-
tekijöiden työturvallisuudesta silloin, kun omien työntekijöiden työ vaikuttaa tois-
ten työhön ja turvallisuuteen. (10, s. 10.) 
Päätoteuttaja valitsee  
 pätevät aliurakoitsijat 
 turvalliset työmenetelmät 
 vastuuhenkilön työmaalle. (10, s. 10.) 
Päätoteuttaja vastaa käytettävistä työmenetelmistä ja niiden turvallisuudesta niin 
oman kuin alihankkijoidensa töiden osalta. Päätoteuttajan onkin nimettävä pä-
tevä vastuuhenkilö tehtäviä johtamaan. Vastuuhenkilölle on nimettävä myös si-
jainen. Vastuuhenkilön tulee olla rakennusalan teknillisen koulutuksen saanut ja 
päätoteuttajan palveluksessa. (10, s. 10.) 
Päätoteuttaja on vastuussa kaikkien työntekijöiden perehdyttämisestä. Perehdyt-
tämisellä tarkoitetaan työntekijän saamaa opetusta ennen itsenäisen työskente-
lyn aloittamista kyseisellä työmaalla. Perehdyttämisestä vastaa työntekijän lähin 
esimies. (11, s. 1.) 
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Rakennustyössä on työturvallisuuteen vaikuttavia seikkoja seurattava ja valvot-
tava tarkasti. Tämä johtuu rakennustyömaiden vaihtuvista olosuhteista, konei-
den, laitteiden ja työmenetelmien erilaisuudesta, koneille ja laitteille asetettavista 
erityisistä vaatimuksista sekä siitä, että rakennustyö katsotaan yleisesti vaaral-
liseksi työksi. Seurannan ja valvonnan kautta turvalliset toimintatavat saadaan 
vakiinnutettua ja turvallisuutta vaarantavat poikkeamat toimintatavoissa ehkäis-
tyä varhaisessa vaiheessa. Seuranta on määrätty tehtäväksi ainakin seuraavin 
tarkastuksin: 
 vastaanottotarkastukset koneille ja laitteille 
 käyttöönottotarkastukset telineille ja nostureille 
 kunnossapitotarkastukset viikoittain. (10, s. 11.) 
Tarkastuksista vastaa päätoteuttajan nimeämä vastuuhenkilö. Työmaan työnte-
kijät voivat valita keskuudestaan edustajan, jolla on oikeus osallistua tarkastuk-
siin. Työmaan vastuuhenkilö vastaa myös tarkastusten tuottaman aineiston hyö-
dyntämisestä ja jakamisesta esimerkiksi urakoitsijapalavereissa, turvallisuusoh-
jeiden laadinnassa ja työmaahan perehdyttämisessä. (10, s. 11.) 
Tarkastuksista on laadittava pöytäkirja tai pidettävä muuta tallennetta. Pöytäkir-
jaan on merkittävä toimintaan osallistuneet, tarkastuskohteet, mahdolliset huo-
mautukset sekä myöhemmin korjauskuittaukset. Tarkastuksissa esiin tulleet työ-
turvallisuutta vaarantavat viat on korjattava välittömästi ja aina ennen koneen, 
laitteen tai työvälineen käyttöönottoa. (10, s. 11.) 
Tarkastusten ohella on kiinnitettävä huomiota myös turvallisuusasioiden jatku-
vaan seurantaan, päivittäisiin toimintakokeiluihin, vaarojen sekä vaaratilanteiden 
seurantaan ja ilmoittamiseen. Huomiota on kiinnitettävä myös työntekijöiden pe-
rehdyttämiseen työmaahan ja sen olosuhteisiin. Tarkastuksissa varmennetaan 
urakoitsijoiden välinen yhteistyö, eri töiden ajoitus ja tiedonkulku. (10, s. 11.) 
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5 LAADUN JA TURVALLISUUDEN TOTEUTUS ESIMERKKIYRI-
TYKSESSÄ 
Opinnäytetyön kohteena ollut esimerkkiyritys suorittaa mm. asuntojen, toimisto-
jen, liike- ja tuotantotilojen korjaus- ja muutostöitä. Yritys on huomattavan kokoi-
nen ja toimii valtakunnallisesti. Yrityksestä oli käytössä projektisuunnitelma-, 
laatusuunnitelma- ja turvallisuussuunnitelmapohja. Nämä ovat työmaa- ja pro-
jektikohtaisia suunnitelmia, joiden avulla yrityksessä suunnitellaan laadun ja tur-
vallisuuden varmistaminen. Niistä tutkittiin toimenpiteet, joilla yritys tällä hetkellä 
varautuu laadun ja turvallisuuden toteutumiseen työmaillaan. Suunnitelmiin pe-
rehtymällä pystyttiin myös vertaamaan yrityksen käytäntöjä lukujen 3 ja 4 teori-
aan.  
5.1 Projektisuunnitelma 
Yrityksessä on käytössä dokumentoitu toimintajärjestelmä, jossa määritellään 
laadun, ympäristön, työturvallisuuden ja -terveyden ja työhyvinvoinnin sekä yri-
tysturvallisuuden hallinta. Jokaisesta työkohteesta laaditaan työmaan projekti-
suunnitelma, johon liitetään tarvittaessa toimialakohtaiset laatusuunnitelmat. 
Työmaan projektisuunnitelma luovutetaan jokaiselle ali- ja sivu-urakoitsijalle nou-
datettavaksi. 
Projektisuunnitelmassa tarkennetaan työmaan laadunvarmistuksen toteutumi-
nen ja siihen on kirjattu toimet, joilla yhdessä projektiin liittyvien urakoitsijoiden ja 
toimialojen laatujärjestelmien kanssa saavutetaan sovitut laatutavoitteet erityis-
piirteineen. Projektisuunnitelmassa määritellään viestinnän periaatteet, joilla eh-
käistään ennalta mahdollisten väärinkäsitysten aiheuttamat ristiriitatilanteet. Ti-
laaja pidetään koko ajan selvillä toimituksen edistymisestä sekä mahdollisista 
poikkeamista.  
5.2 Laadun ohjaus  
Laatusuunnitelmassa esitetään organisaatio, keinot, vastuunjako, kokouskäy-
täntö ja yhteydenpito. Niiden avulla työlle asetetut taloudelliset, ajalliset ja laadul-
liset tavoitteet sekä laatuvaatimukset ovat saavutettavissa. Laatujärjestelmää ja 
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-suunnitelmaa arvioidaan auditoimalla ja sitä kehitetään koko ajan, jotta se vas-
taa projektien ja yrityksen tarpeita mahdollisimman hyvin.       
Pääurakoitsija vastaa, että rakennuttaja, työmaan toimihenkilöt, sivu- sekä aliura-
koitsijat sekä työntekijät ovat perehtyneet laatusuunnitelmaan ja noudattavat sitä 
ja/tai laativat oman työsuorituksensa osalta laadunvarmistussuunnitelman ja hy-
väksyttävät sen pääurakoitsijalla. Tilaaja ja toimittaja sopivat erikseen mahdollis-
ten riskien selvittämisestä. Riskit selvitetään esimerkiksi työkohteen aloituspala-
verissa ja kirjataan aloituspalaverista pidettävään pöytäkirjaan tai muistioon. Ris-
kien hallitsemiseksi laaditaan tarvittaessa erillinen suunnitelma.  
Tuotannon laadunohjauksessa käytettävät dokumentit määritellään ennalta ja 
niille asetetaan vastuuhenkilöt, jotka kirjataan vastuunjakotaulukkoon. Erityisvaa-
timuksia laadun, toteutuksen tai aikataulun suhteen vaativista työvaiheista ja -
tehtävistä laaditaan tehtäväsuunnitelmat. Erityisiä laaturiskejä liittyy muun mu-
assa suojaustöihin, purku-, reikä- ja roilotöihin, rakennusaikaisen melun ja pölyn 
hallintaan ja työmaa-alueen merkintöihin.  
Työmaalla suoritetaan seuraavat katselmukset tietyin vaatimuksin: 
 vaadittavat viranomaiskatselmukset 
 rakennuttajan katselmukset sovituista työvaiheista 
 pääurakoitsijan katselmukset sovituista työvaiheista  
 tilaajalle ja pääurakoitsijalle työmaapäiväkirja kahtena kappaleena 
 viranomaisilmoitukset ajallaan 
 muutos- ja lisätöistä tarjousprosessit.  
Tiedot vastuullisista henkilöistä kullekin katselmukselle löytyvät vastuunjakotau-
lukosta. 
Itselleluovutus on osa rakennusurakan laadunvalvontaa. Se on pakollinen osa 
urakan tai projektin luovutusprosessia ja se on tehtävä ennen rakennuttajalle ta-
pahtuvaa luovutusta. Itselleluovutuksella tarkoitetaan omaa sisäistä tarkastusta 
jokaisen aliurakoitsijan ja muidenkin työnsuorittajien osalta. Itselleluovutustarkas-
tuksen suorittaa jokaisen aliurakoitsijan työnjohtaja. Itselleluovutuspöytäkirja pyy-
detään myös urakan tai projektin aliurakoitsijoilta.  
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Itselleluovutuksen tarkoitus on varmistaa, voisiko tehdyn työn hyväksyä itselleen 
käyttöön. Itselleluovutuksesta tehdään aina pöytäkirja, joka toimii myöhemmin 
hyvänä pohjana käyttöönotto- tai luovutuskatselmuksessa. Pöytäkirjaan kirjataan 
työvaiheittain valmiit työt sekä mahdollisesti tekemättömät työt ja huomatut puut-
teet. Kun tekemättömät työt ja puutteet on tehty tai korjattu, asia kirjataan pöytä-
kirjaan.  
Projektien toteutuksessa käytetään laadunvarmistusmatriisia, johon kootaan kat-
tavasti projektin eri osa-alueet ja merkitään osa-alueille vastuuhenkilöt. Laadun-
varmistusmatriisin laatii työnjohtaja. Matriisissa määritellään työmaan tehtävät, 
joista laaditaan tehtäväsuunnitelma, mallityöt, tarkennusmittaukset, kokeet/tar-
kastukset ja vastaanottokatselmukset. Tehtäväsuunnitelmat laaditaan tehtävistä, 
joissa on tunnistettu erityisiä vaatimuksia laadun, toteutuksen, aikataulun tai 
muun suhteen.  
Tehtäväsuunnitelmaan kootaan kunkin tehtävän ajalliset ja taloudelliset tavoit-
teet, laatuvaatimukset, aloitusedellytykset, potentiaalisten ongelmien analyysi, 
työturvallisuusasiat ja käytettävät materiaalit. Tehtäväsuunnitelman avulla etsi-
tään keinot, joilla asetetut tavoitteet ja vaatimukset saavutetaan.  
Mallityön avulla konkretisoidaan työn laatutaso. Työryhmän tekemä ensimmäi-
nen työkohde tarkistetaan, havaitut poikkeamat korjataan haluttuun laatutasoon 
ennen seuraavaan kohteeseen siirtymistä ja työ hyväksytään referenssiksi seu-
raaville työkohteille. Mallityön tarkastukseen osallistuvat työvaiheen tekijä, työ-
maamestari, valvoja ja arkkitehti.  
Vastaanottokatselmukseen osallistuvat työmaamestari sekä aloittavan ja edeltä-
vän työvaiheen edustaja. Katselmuksessa tarkistetaan luovutettavan kohteen 
suunnitelmien mukaisuus ja valmius. Havaitut virheet merkitään katselmusmuis-
tioon ja korjataan vastaamaan haluttua laatutasoa ennen kuin kohde vastaanote-
taan. Vaadittavista kokeista ja mittauksista sekä käytettävistä koneista ja mitta-
laitteista vastaa urakoitsija. Toimenpiteet dokumentoidaan, ja aliurakoitsija toimit-
taa dokumentit pääurakoitsijalle. Lopuksi dokumentit arkistoidaan.  
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5.3 Työturvallisuuden toteuttaminen 
Työkohteista tehdään myös riskikartoitukset, joilla pyritään selvittämään mahdol-
liset eteen tulevat riskit työturvallisuudelle. Tilaaja ja toimittaja sopivat erikseen 
mahdollisten riskien selvittämisestä. Tilaajan laatimassa turvallisuusasiakirjassa 
on jo tunnistettu erityisiä turvallisuusriskejä ja vaarallisia töitä. Riskit selvitetään 
esimerkiksi työkohteen aloituspalaverissa ja kirjataan aloituspalaverista pidettä-
vään pöytäkirjaan tai muistioon. Tarvittaessa laaditaan erillinen suunnitelma ris-
kien hallitsemiseksi. Työmaan riskien kartoituksella pyritään etukäteen löytä-
mään työmaalla syntyvät todennäköiset ja olennaiset ongelmat ja varautumaan 
niihin etukäteen.   
Työkohteesta laaditaan erillinen työmaan turvallisuussuunnitelma, joka perustuu 
rakennuttajan turvallisuusohjeistukseen. Suunnitelma luovutetaan luettavaksi 
kaikille työmaalla työskenteleville henkilöille ja sopijapuolille. Pääurakoitsija huo-
lehtii ja vastaa, että kaikki sopijapuolet ja työmaalla työskentelevät henkilöt ovat 
saaneet tarpeelliset tiedot työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittateki-
jöistä. Työmaalla on myös riittävä ensiapukalusto.  
Työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta vastaavat henkilöt on nimetty vas-
tuunjakotaulukossa. Yrityksen toimintajärjestelmä kattaa työterveys- ja turvalli-
suusnäkökohtien hallintaa ja kehittämistä ohjaavan standardin vaatimukset. Käy-
tössä on myös ympäristöjärjestelmä, joka huomioi jätteiden käsittelyn ja materi-
aalin valintaan liittyvät asiat.   
Yrityksen työmaat ovat useimmiten yhteisiä työmaita eli siellä on töissä pääura-
koitsijan työntekijöiden lisäksi ali- ja sivu-urakoitsijoiden työntekijöitä. Jokainen 
urakoitsija vastaa osaltaan voimassa olevien työsuojelumääräysten noudattami-
sesta ja on työalueellaan vastuussa paitsi alaistensa turvallisuudesta myös muille 
osapuolille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Turvallisuusmääräysten nou-
dattaminen on työmailla jokaisen velvollisuus. 
Turvallisuussuunnitelma sisältää riskiarvioinnin, jossa on huomioitu työmaan eri 
osa-alueet purkutyöstä yksintyöskentelemiseen. Tilaaja laatii turvallisuusasiakir-
jan, jossa on tunnistettu erityisiä riskejä ja vaarallisia töitä. Riskiarviointi käydään 
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läpi tältä pohjalta kohdekohtaisesti ja riskit kirjataan ylös. Työmaalla tilaaja ja pää-
urakoitsija vastaavat kaikkien työmaalle tulevien työntekijöiden perehdyttämi-
sestä. Perehdyttämisen jälkeen työntekijä saa kulkuoikeuden työmaalle. 
Käyttöönottotarkastukset suoritetaan rakennustöiden turvallisuusmääräysten 
mukaan ja niistä laaditaan pöytäkirja. Urakoitsijat vastaavat siitä, että vaadittavat 
tarkastukset tulee suoritettua ja ali- ja sivu-urakoitsijoiden on ilmoitettava tarkas-
tusta edellyttävistä koneista, laitteista ja työmenetelmistä työmaan vastaavalle 
mestarille. Hänelle toimitetaan myös jäljennökset tarkastuspöytäkirjoista. Teli-
neet saadaan ottaa käyttöön vasta, kun niille on suoritettu kirjallinen käyttöönot-
totarkastus. Hyväksyttyihin telinerakennelmiin lisätään telinekortti.  
Työturvallisuutta seurataan viikoittaisella TR-mittauksella, joka on lainsäädännön 
vaatima kunnossapitotarkastus. TR-mittaukselle on määritelty vastuuhenkilö. Mit-
tauksen tulos on nähtävillä työmaatoimistossa. Työntekijät ovat velvollisia ilmoit-
tamaan havaitsemistaan puutteista ja virheistä vastaavalle työmaaorganisaation 
henkilölle. Puutteet ja virheet korjataan välittömästi.  
5.4 Aliurakoitsijan laadun ja työturvallisuuden hallinta 
Taulukkoon 1 on koottu havainnot yrityksessä vallitsevista menetelmistä laadun 
ja työturvallisuuden osalta.   
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TAULUKKO 1. Havainnot laadun ja työturvallisuuden hallinnasta 
Laadunhallinta toimenpiteet Päävastuu/hyväksyntä 
Projektisuunnitelma, joka sisältää toi-
mialakohtaiset laatusuunnitelmat 
Pääurakoitsija 
Laatusuunnitelma, perehdyttäminen 
henkilöstölle, aliurakoitsijoiden laatu-
suunnitelmat 
Pääurakoitsija ja aliurakoitsijoiden 
työnjohto 
Tehtäväsuunnitelmat  Pääurakoitsija 
Mallityökäytäntö Pääurakoitsija, valvoja, arkkitehti 
Itselleluovutukset Kyseisen toimialan työnjohtaja 
Vastaanottokatselmus Aliurakoitsijat, pääurakoitsija 
Työturvallisuudenhallinta toimen-
piteet 
Päävastuu/hyväksyntä 
Turvallisuusasiakirjan läpikäynti ja ris-
kien arviointi 
Tilaaja ja pääurakoitsija 
Työmaan turvallisuussuunnitelma, pe-
rehdyttäminen 
Pääurakoitsija 
Työsuojelumääräysten noudattami-
nen   
Kaikki urakoitsijat 
Koneiden, laitteiden ja työmenetel-
mien käyttöönottotarkastukset  
Pääurakoitsija 
Turvallisuuden valvonta (TR-mittauk-
set), ympäristöjärjestelmän ylläpito 
Pääurakoitsija 
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6 POHDINTA 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda rakennusyritykselle käytäntö aliurakoinnin 
laadun ja työturvallisuuden menetelmien varmistamiseksi. Suomessa ja maail-
massa ylipäätään keväällä 2020 vallinnut poikkeuksellinen tilanne vaikeutti pro-
jektia siinä määrin, että työ päädyttiin lopulta tekemään yleisellä tasolla ja tutus-
tumaan dokumenttien kautta esimerkkikohteen toimintamalliin ja menetelmiin. 
Laatua ja työturvallisuutta tarkkailtaessa tehdyt havainnot listattiin luvussa 5.4 
esitettyyn yhteenvetotaulukkoon. 
Tilaajayrityksestä saatiin työtä varten käyttöön mm. laatusuunnitelma, projekti-
suunnitelma ja turvallisuussuunnitelma, joita on käsitelty tässä työssä yleisellä 
tasolla. Yrityksen nimeä ei myöskään tuotu julki.  
Yrityksen toiminta keskittyy lähinnä korjausrakentamiseen. Rakentamisen kohde 
voi olla esimerkiksi jonkin toimitilan tai tilan käyttötarkoituksen muuttaminen. Al-
kuvaiheessa projektille laaditaan projektisuunnitelma toimintajärjestelmän mukai-
sesti. Siinä tarkennetaan työmaan laadunvarmistuksen toteutuminen ja kirjataan 
toimet, joilla saavutetaan sovitut laatutavoitteet. Laatusuunnitelmassa määrite-
tään tarkemmin vastuunjako, millä varmistetaan laatuvaatimusten saavuttami-
nen. Vastuunjaosta on olemassa erillinen taulukko, johon merkitään projektin eri 
osa-alueet ja niiden vastuuhenkilöt. 
Opinnäytetyössä tarkasteltujen projektisuunnitelman, laatusuunnitelman ja tur-
vallisuussuunnitelman todettiin sisältävän hyvin kattavasti tarvittavat toimenpiteet 
tavoitteiden ja vaatimusten saavuttamiseksi. Suunnitelmien tekemisessä kannat-
taa kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että ne laaditaan kyllin kohdekohtaisesti 
eivätkä ne jää liian yleiselle tasolle. Työssä käsitellyt suunnitelmat ovat laadun ja 
turvallisuuden kannalta hyvin käyttökelpoiset ja niiden avulla ja niissä mainituilla 
toimenpiteillä projektit voidaan hyvin viedä läpi. Myös TR-mittauksille on asetettu 
esimerkkikohteessa tavoitetaso.  
Työssä havaittiin myös, että potentiaalisten ongelmien analyysi on yrityksessä 
kattava, riskit tunnistetaan ja niille on mietitty etukäteen ehkäisevät toimenpiteet.  
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Joitakin kehittämistä kaipaavia kohtiakin havaittiin. Laadun toteutumisen osalta 
voisi tarkentaa tehtyjä aliurakointisopimuksia ja niissä määriteltyjä vastuita ura-
koitsijoille, mm. laatusuunnitelmien teko omille töille. Niihin voisi edellyttää sisäl-
lytettäväksi esim. peittyvien rakenteiden tarkastukset. Tässä työssä liitteenä 
oleva laadunvarmistusmatriisi (liite 1) voisi olla käyttökelpoinen työkalu suunni-
teltaessa keskeisimpien työvaiheiden seurantakäytäntöjä erityisesti juuri peitty-
ville rakenteille. Lisäksi tehtäväjako kannattaa tehdä selkeästi työntekijöiden, ali-
urakoitsijoiden ja pääurakoitsijan välillä.  
Riskienhallintaa kannattaisi painottaa aloituspalavereissa, joissa varmasti tulee 
useampia näkökantoja esille. Aliurakoitsijoilta kannattaa edellyttää myös oma tur-
vallisuussuunnitelma. Tiedon eri vaiheissa havaituista riskeistä niin laadussa kuin 
työturvallisuudessakin täytyisi siirtyä seuraavan vaiheen toteuttajille. Keskeisen 
laatu- ja turvallisuustavoitteen täytyy kulkea koko tuotantoketjun läpi. Riskienhal-
linnan tulisi olla osa jokapäiväistä johtamista.  
Johtopäätöksenä voisi todeta, että kun aliurakoitsijat tekevät suunnitelmat omien 
töiden laadun ja työturvallisuuden varmistamiseksi, myös toimintajärjestelmän ja 
sopimusten ohjaamat asiat tulevat huomioiduksi työntekijä- ja työnjohtajatasolla. 
Vastuu siirtyy näin ollen todellisille vastuuhenkilöille. 
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Laadunvarmistusmatriisi työmaan 10 keskeisimmästä työvaiheesta      Liite 1 
       
Työvaiheiden hallinta         S=suunniteltu ajankohta T=toteutunut ajankohta 
Työvaihe/ 
rakenneosa 
Vastuu AU Työvaiheen 
aloituspalaveri 
 
                          
Työvaiheen  
palautepalaveri 
 
                         
Tehtävä- 
suunnitelma 
 
 
Tehdään  
mallityö 
Työnaikainen 
tarkistus 
vastuuhenkilö 
huomioitavaa 
   S                         T S                         
T 
Tehdään    
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
TARKASTUSASIAKIRJA liitteenä 
Selvitettävät CE-merkinnät, esim. kantavissa 
rakenteissa 
Urakassa jäljitetään seuraavat materiaalit: 
Erikoispätevyydet, 
Työnjohtaja 
Työvaihe, pätevyys: 
Tarkempi vastaanottotarkastus. Seuraavilla 
materiaaleilla 
 
 
Muokattu lähteestä Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu (12, s. 28).  
 
